

新児童館・南部こども園整備事業 工事スケジュール(案)

スケジュール


施設	年度	2018				2019				2020				2021															
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
フェーズ対応時期		フェーズ1				フェーズ2				フェーズ3				フェーズ4															
働く女性の家		男共共同参画事業・児童館事業・市民交流施設として活用										解体工事	新グラウンド供用																
児童プール		解体工事	仮設グラウンド整備工事		仮設グラウンド供用				解体工事ヤード				新グラウンド整備工事	新グラウンド供用															
児童会館						解体工事	新児童館新築工事				※	新児童館供用																	
女性交流サロン		解体工事													南部こども園供用														
グラウンド(認定こども園)		南部こども園新築工事																南部こども園供用											

※開館準備期間を含んでいます。


フェーズ4




フェーズ1



フェーズ2



フェーズ3



■...施設利用者の敷地利用範囲

■...工事施工範囲

←...工事用車輛動線

←...施設利用者動線

※新児童館施設のレイアウトは検討案となります。