

《議題4》


回復期医療機関誘致の進捗状況と 今後のスケジュールについて

1. 進捗状況と今後のスケジュール

(1) 進捗状況

- ・令和6年6月から7月にかけて阪神圏域内の病院70医療機関に、近畿中央病院跡地への関心についてアンケート調査を実施した。
- ・アンケート調査の結果については令和7年2月に近隣住民説明会で説明した。
- ・近畿中央病院診療休止発表後の令和7年7月の近隣住民説明会では、跡地活用計画に変更がないことを説明した。
- ・跡地活用計画を進めるため、令和7年9月に跡地不動産売却支援事業者を決定した。

(2) 今後のスケジュール



※病床配分に関する手続きが完了次第、本契約・引渡し。時期については仮のものです。

今後の方向性

- 支援事業者による物件調査等に基づく募集要項、仕様書作成などにより、当初スケジュールより早期に売却事業者の公募を予定。
- 公募実施結果により、契約医療機関が既存建物を活用するか、解体し活用するか決まり、STEP4以降のプロセス、開院時期のスケジュールが決定する。
- 進捗状況や今後の方向性について、公立学校共済組合と伊丹市で密に連絡を取りながら共有する。
- 公募実施結果や今後のスケジュールについては、住民説明会を開催し、説明する。(次回令和8年2月開催予定)