伊丹市地域クラブ活動中間支援等実証事業　実施スケジュール

伊丹市教委　　受託者　　2025年6月23日

項目	契約前・直後	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	１月	２月
戦略会議		○	○	○	○	○	○	○	○
共通事務	契約			中間報告書作成			最終報告書（案）提出	最終報告書提出 中間支援マニュアル提出	実績報告（2/5期限） 市職員への研修
Ⅰ　多様な地域クラブ等の参画と学校施設の拠点化に関する研究				9/19　中間報告書提出			12/26　最終報告書（案）提出	1/26　最終報告書提出	
1.西中学校における校舎棟のセキュリティ分離に係る実証			調整　工事　運用説明　実証　中間報告				最終報告		
2.中学校における校舎棟のセキュリティ分離			学校調整　運用案作成　運用案の調整	実証結果の反映	経費積算　運用説明		運用方法決定　最終報告		
3.夜間における屋外運動施設の最適利用に係る調査および実証			実験計画策定　照明実験	中間報告	経費積算　運用説明		運用方法決定　最終報告		
4.在籍校以外の生徒向け駐輪スペースの調査および実証	スペース仮決定	運用案作成	運用案の調整	中間報告	経費積算　運用説明		運用方法決定　最終報告		
5.学校備品等の共有ルールの作成	台帳準備	事例調査	ルール案作成	中間報告	運用説明		運用方法決定　最終報告		
6.学校施設における営利目的使用と地域クラブの会費徴収等の整理		事例調査	ルール案作成	中間報告			最終報告		
7.スタートアップ支援に係るニーズ調査	各団体ニーズ調査	結果分析	制度設計	中間報告			最終報告		
中間支援団体による地域クラブ活動のモデル創出【スケジュール例】		企画	学校調整	広報		地域クラブ活動の実施			
Ⅱ　多様な地域クラブの統括に必要な業務の効率化およびマニュアル作成									
1.地域団体に対する地域クラブ活動への参画促進									
（教員等による新設団体）	場所等の決定（教員等）	研修準備・周知	研修		（伴走支援等　←　項目３参照）				
（既存団体）			募集準備		募集・問い合わせ対応				
			募集要項作成	情報提供		ヒアリング	保護者周知		
2.登録地域クラブの統括									
（a.登録地域クラブの中学校施設利用に係るモニタリング等）			事例収集			手続整理	マニュアル化		
（b.開放委員会との調整）							必要書類作成	開放委員会へ説明	
（c.ケガ・事故に係る一次対応、地域クラブ運営に係る相談等）			事例収集				FAQ作成		
3.登録地域クラブの指導者に対する研修						研修案作成	研修実施	マニュアル化	
4.学校ごとマニュアル作成							マニュアル化		
5.登録地域クラブにおける指導者募集情報の周知							情報発信	マニュアル化	
6.保護者からの相談受付、関係機関への案内			事例収集					FAQ作成	
Ⅲ　新規団体の育成と伴走支援による登録地域クラブ標準マニュアルの作成									
1.相談窓口の設置および専門家との連携			相談窓口の設置・対応						
2.専門家による継続的な研修（５回の例）			研修（再掲）　周知・内容作成	研修②		研修③	研修④	研修⑤	
3.地域クラブ標準マニュアルの作成								作成	
4.運営ノウハウの公表									

予算の審議中の事項を含みます。審議状況により予定が変更される可能性があります。