
H28～32 H33～37 H38～42

第５次総合計画 第６次総合計画

【後期事業実施５ヵ年計画】 【前期事業実施５ヵ年計画】 【後期事業実施５ヵ年計画】

例）・事業全体スケジュール・体制の検討
・庁舎整備事例収集・整理
・民間活力・PFI事例等可能性検討
・国、県等施設との複合化・立地検討 など

事前検討

基本設計・実施設計

建設工事

築44年（現庁舎） 築49年 築53年 築58年

【建替え時期】次期総合計画（第6次）期間内（平成33年～平成42年）の検討を予定。 

【建替手法・場所等】従来の公設公営のみならず、PFI手法の活用や民間施設との複合化、国・県機関との
合築など、利用者にとって利便性が高く、かつ財政負担の軽減につながる事業手法を検討。 

【周辺施設】庁舎東館に位置する危機管理機能（防災センター）についても、本庁舎あるいは隣接する消防
局とあわせて機能移転について検討。 

検討スケジュール 

公共施設再配置計画［平成28年2月］ 
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