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調査員との工法選定協議
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中旬 ※音響性能確保が困難な場合は
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基本設計開始・業務計画書の提出

現地調査・工法検討開始

大ホール天井裏の現況復元図の提出
（３Ｄモデル及び２ＤＣＡＤ図面）

実施設計委託料算出

成果品納品

工法比較検討資料（2回目）の提出

以下の特定天井改修工法検討

①準構造化
②国土交通省告示第771号第3第2～4項
の規定による耐震天井化
③軽量天井化

④落下防止対策

・３Ｄレーザー測定
・音響測定

・法令関係の確認

工法比較検討資料（1回目）の提出

図面・構造計画書・音響モデル等の提出

図面・構造計画書・音響モデル等の作成

基本計画書一式（1回目）の提出

基本計画書一式（2回目）の提出

基本設計完了

以下の工作室防音対策
・防音対策の工法検討

・法令関係の確認

レイアウト図等の作成

レイアウト図等の提出


