

別紙1 伊丹市複合機調達及びICカード認証印刷システム導入スケジュール(想定)

年度・月	令和4年度												令和5年度					
	4	5	6	7	8	9	10			11			12	1	2	3	4	...
							上	中	下	上	中	下						
契約締結				★														
ICカード認証印刷システム導入に係る機器等のリース契約事務																		
システム設計																		
LGWAN接続系仮想基盤の新庁舎移転(伊丹市作業)																		
FAX回線切替																		
システム構築																		
複合機設置(新庁舎分)																		
本番稼働(新庁舎分複合機+ICカード認証印刷システム)																		
ICカード認証印刷システム運用保守																		
複合機設置(新庁舎分以外)																		
本番稼働(新庁舎分以外)																		

11/20 新庁舎分複合機設置・ICカード認証印刷システム構築期限・検収

11/28

1/31 新庁舎分以外の複合機設置・期限・検収