

令和6年3月

近隣住民の皆様へ

発注者 伊丹市総務部総務室庁舎・周辺整備担当
受注者 大成建設株式会社

伊丹市新庁舎整備工事（第2期・第3期工事）の工事期間延長のお知らせ

平素は本市行政のため、多大なるご支援・ご協力を頂き感謝しております。

令和5年1月より第2期工事を実施しておりましたが、解体工事において不測の石綿除去が発生する等により、この度、下記のとおり工事期間を延長することになりました。尚、石綿については十分な安全対策をもって除去工事を終えています。

皆様には工事の期間中、騒音・ほこり・工事車両の出入り等、何かとご迷惑をおかけいたしますが、今後も安全には十分に留意し、工事を行いますので、引き続きご理解、ご協力の程、よろしくお願ひ申し上げます。

記

1. 工事期間 (当初) 令和5年1月～令和6年8月31日
(変更後) 令和5年1月～令和7年3月31日
2. 作業時間 原則として月曜から土曜（土曜は隔週）、祝日の午前8時から午後6時まで
(変更なし) (前後1時間準備片付け作業) としますが、騒音の出ない作業等については、上記以外の日時で実施する場合があります。
3. 工事内容 ・第2期工事 旧庁舎、旧保健センター、旧医師会の解体工事
(変更なし) 詳細（工事範囲、工事車両動線、来庁舎動線、駐輪場位置等）は別紙1、2のとおり。
・第3期工事 外構及び周辺道路整備工事
詳細（工事範囲）は別紙3のとおり。工事エリア、車両出入口、交通規制の範囲等を適宜変更しながら施工を行いますが、近隣の皆様の通行等に影響の出る内容については、都度お知らせいたします。

以上



本お知らせの掲載先
(伊丹市 HP)

問い合わせ先


伊丹市総務部総務室庁舎・周辺整備担当
担当：中西、助田 電話：784-8120
大成建設株式会社作業所
担当：合田 電話：764-7991

伊丹市新庁舎整備工事（第2期工事）

第2期工事期間：令和5年1月～令和6年2月

工事範囲、工事車両動線

-  仮囲い
-  工事車両入口
-  工事車両経路



伊丹市新庁舎整備工事（第2期工事）

来庁者動線、駐輪場/駐車場位置

-  仮囲い
-  工事車両入口
-  庁舎入口への経路
-  庁舎入口
-  自転車駐輪場
-  バイク駐輪場
-  バス停
-  駐車場



伊丹市新庁舎整備工事（第3期工事）

第3期工事期間：令和6年3月～令和7年3月
工事範囲

- 第3期工事では、仮囲いの範囲や、工事車両の出入口、交通規制の範囲は緑色のエリア内で、適宜変更しながら施工を行います。
- 当該工事期間中、市庁舎へのアクセスルートや駐車場の利用ルートが適宜変更します。詳細については、工事の着手時期や変更の都度お知らせいたします。

