

伊丹市立笹原小学校大規模改造（第 2 期）工事の請負契約の一部を変更する契約を締結することについて

伊丹市立笹原小学校大規模改造（第 2 期）工事の契約金額を変更するため、下記のとおり請負契約の一部を変更する契約を締結する。よって、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和 3 9 年伊丹市条例第 1 2 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

令和元年 6 月 2 5 日締結した伊丹市立笹原小学校大規模改造（第 2 期）工事の請負契約中「契約金額 金 6 1 3 , 0 3 0 , 0 0 0 円」を「契約金額 金 6 3 2 , 9 4 0 , 0 0 0 円」に改める。

令和 3 年 6 月 3 0 日提出

伊丹市長 藤 原 保 幸

(参 考)

1 工 事 の 名 称 及 び 位 置

名 称 平成 3 1 年度伊丹市立笹原小学校大規模改造 (第 2 期)
工 事

位 置 伊丹市南野 6 丁目 5 番 3 3 号

2 契 約 の 方 法

地方自治法施行令 (昭和 2 2 年政令第 1 6 号) 第 1 6 7 条の
2 第 1 項第 2 号の規定による随意契約

3 契 約 金 額

金 6 3 2 , 9 4 0 , 0 0 0 円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 5 7 , 5 4 0 ,
0 0 0 円)

4 契 約 の 相 手 方

住 所 伊丹市大鹿 7 丁目 6 5 番地

名 称 株式会社浜田組

代表者 代表取締役 濱田 心平

5 工 事 変 更 の 概 要

新型コロナウイルス感染症対策の影響による工期延長に伴う
仮設工事の追加等