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伊丹市新庁舎整備工事　事業工程
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周辺道路改良工事

立体駐車場新築工事

環境ルーフ・市民広場等外構工事
（別途工事）

市民ワークショップの企画・開催

計画通知

構造性能評価

省エネ適判

構造適判

2 3

2019年度（平成31年度） 2020年度（平成32年度） 2021年度（平成33年度） 2022年度（平成34年度） 2023年度（平成35年度） 2024年度（平成36年度）
9 10 11 12 14 5 6 7 811 12 1 2 36 7 8 9 101 2 3 4 58 9 10 11 123 4 5 6 710 11 12 1 25 6 7 8 912 1 2 3 47 8 9 10 112 3 4 5 6

関連事業との連絡調整

オフィスレイアウト計画

資料等の作成

周辺家屋影響調査

敷地測量（事後）

実施設計

積算

特別高圧等インフラ整備工事
（別途工事）

現庁舎下水配管整備工事

現庁舎北側緑地解体・造成工事

現庁舎北側市道千僧4148号線一部
廃道工事

現庁舎解体工事

現庁舎地下利用新築工事

現庁舎立体駐車場改修工事

新庁舎本体新築工事

新庁舎本体周辺外構整備工事
（バス停移設・バス停新築工事）

12 1

電波障害調査

4 5 6 7 8 9 10 11

事前 

計画通知 

資料作成 性能評価 大臣認定申

構造適判 

省エネ適判 

事後 

事前 

（事後） 

事後 

移転引越 

添付-① 

計画通知 

構造適判（協議

省エネ適判（協議

フェーズ１・フェーズ２ 実施設計業

事後 

フェーズ３・フェーズ４ 実施設計

検査・調整含

検査・調整含

事前 


